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Sammanfattning

Atgérden har syftat till att bygga upp en marknad fér 6kad introduktion av tankstallen med férnybara
drivmedel i Kronobergs lan. Detta for att minska bensin- och dieselférbrukningen samt utslappen av
fossil koldioxid.

Malen har under projekttiden varit:
- 40 nya tankstéllen med fornybara drivmedel,
- uppna en besparing pa 1 405 000 liter bensin/diesel vilket motsvarar
- enminskning av koldioxidutslappen med 3 316 ton i Kronobergs l&n.

Genom en effektiv och genomténkt projektorganisation, bidrag till tankstéllen med férnybara
drivmedel, marknadsféring och informationsspridning samt utvérdering av projektet har foljande
resultat uppnatts under projekttiden:

- 7 nyatankstallen med fornybara drivmedel (E85), 5 elladdstolpar samt 3 gasflak som stdd till
forstarkt infrastruktur med biogas - totalt 15 pumpar/laddstolpar/gasflak

- en besparing pa 725 m3 bensin/diesel (52 % av totalt projektmal) vilket motsvarar

- en minskning av koldioxidutslappen med 1 711 ton (52% av totalt projektmal) i Kronobergs
lan.

- Dessutom har 5 elladdstolpar med grén el implementerats. Miljonyttan med dessa kan
beréknas pa olika satt — malet i regionen &r att introducera 200 elbilar senast det kommande
aret. De publika laddstolparna ar av betydelse for att fa fler att ta steget fran ord till handling,
aven om flera elfordon kommer att laddas exempelvis i hemmet under nattetid. Men ersatter
dessa bensinbilar med en forbrukning motsvarande 1,2 m3 bensin/diesel kommer det ge en
miljonytta pa ytterligare 240 m3 bensin och 529 ton CO2. Men eftersom enbart fatal elbilar
hittills introducerats och att miljonyttan &r svar att bedéma har miljonyttan for denna del inte
raknats med.

Detta ska stallas i relation till att bidragsbudgeten som har utnyttjats till 45,0%, vilket innebér att en
hogre miljonytta uppnatts i relation till nyttjade bidragsmedel jamfort med ansokan.

Delmal har dessutom varit att:
- Fornybart drivmedel pa 40 mindre stationer i lanet (bidrag inom projektet)
- Fornybart drivmedel pa 60 procent av samtliga stationer (totalt ca 80 av dagens 130)
- En ytterligare malsattning ar att forsoka fa dessa procentuellt likvardigt fordelade 6ver hela lanet.

Resultat:

- Fornybart drivmedel finns pad 11 mindre stationer (som séljer under motsvarande 1000 m3
bensin/diesel pa arsbasis), varav 9 fatt bidrag via detta projekt. Pa ytterligare tre mindre
stationer dr det planerat E85 i narstaende tid.

- Vid projektets borjan fanns 130 stationer nu finns 99 kvar. Vid projektets bdrjan fanns det
mojlighet att tanka fornybart drivmedel (E85) pa 12 stationer i Kronobergs lan. Det finns
fornybart drivmedel pa 53 stationer (51 stationer med E85 och tva med gas) varav det ar
planerat pa ytterligare atta i narstaende tid (E85). Vilket innebér att 53 procent av stationerna i
dagslaget och drygt 61 procent av stationerna kommer att ha fornybart drivmedel om allt
planerat kommer pa plats.

- Det finns idag mojlighet att tanka fornybart drivmedel i samtliga lanets kommuner (E85),
tanka gas i tvd kommuner (Véxj6 och Almhult) samt ladda sin elbil i V&xjo. Andelen stationer
med fornybart drivmedel dr ganska val fordelat i hela regionen med undantag for Lessebo och
Uppvidinge kommuner dar andelen &r markant lagre (25 respektive 37,5 procent).
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Tabell: Oversikt antal stationer med férnybart drivmedel i kommunerna i Kronobergs lan 2011-05-22
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Ekonomi

Enligt ursprunglig ansokan skulle atgardens totala kostnad uppga till 14 440 000 kr (efter
forandringsbegaran). Av detta beraknades 14 440 000 kr vara miljorelaterad investering, fordelat pa
fyra budgetposter; projektorganisation, bidrag till tankstallen, marknadsféring och utvérdering.
Atgarden har beviljats bidrag med totalt 23,4 procent av miljorelaterade investeringen, dock maximalt
3380 000 kr. Nedanstaende tabell visar budgeten for atgarden.

Aktivitet Total Total Totalt Andel
invest. miljorelaterad | bidrag bidrag
invest. (%)
Projektorganisation 1950 1950 585 30,00
Utvardering 200 200 100 50,00
Marknadsforing 290 290 145 50,00
Bidrag till gréna 12 000 12 000 2 550 21,25
pumpar
Totalt 14 440 14 440 3380 23,40

Under genomférandet har investering i gréna pumpar blivit mindre jamfort med ursprunglig ansékan.
Detta visade sig ungefar i mitten av projektet vilket gjorde att Energikontor Sydost vidtog atgarder for
att i forsta hand séakerstalla miljonytta i forhallande till varje utnyttjad bidragskrona, genom att anpassa
projektorganisation (135000 kr l&gre bidrag), marknadsforing (30 000 kr lagre bidrag) och
utvardering (19 000 kr lagre bidrag) sa att inte maximalt bidrag skulle behdva utnyttjas.

Kostnaderna for projektorganisationen bestdr av de kostnader som rapporterats av Energikontor
Sydost samt av representanter fran mackégare, branslebolag, bilhandlare m.fl. som utgjort en del av
projektorganisationen. Representanternas kostnader har beraknats utifran hur manga timmar de
uppgett att de lagt pa att arbeta med att skapa forutsattningar for okad introduktion av foérnybara
drivmedel i Kronobergs lan.

Bidragsandelen relaterat till miljoinvesteringen for projektet hamnade pa 17,6 procent, dar 1 520 805
kr utnyttjades av beviljad bidragsbudget (45,0 procent). Nedanstaende tabell visar det verkliga utfallet
for atgarden (siffrorna ar avrundade till narmaste tusentals kronor). Med facit i hand hade &ven
tillfredsstallande miljonytta/bidragseffektivitet uppnatts om maximalt bidrag pa upparbetade kostnader
(1 704 555 kr) hade éskats fran Energikontor Sydost.

Aktivitet Total Total Totalt | Andel

invest. miljorelaterad | bidrag | bidrag

invest. (%)

Projektorganisation 1961 1961 450 22,9
Utvardering 163 163 81| 49,8
Marknadsféring 451 451 115 25,5
Bidrag till gréna pumpar 8 713 6 092 875 14,4
Totalt 11 287 8666| 1521| 17,6
Ursprunglig budget 14 440 14 440| 3380 23,4
Utfall i jamférelse med 78,2 60,0 45,0
ursprunglig budget
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Genomforande

Projektorganisation

En projektorganisation har verkat med en huvudprojektledare som hallit ihop alla projektdelar
inklusive utvardering. Projektorganisationen har samlat och involverat ett 30-tal representanter fran
mackéagare, branslebolag, bilhandlare m.fl. fér 6kat engagemang i att snabba pa introduktionen av
fornybara drivmedel i Kronobergs 1an. Genom regelbunden information, diskussion och bestk ute hos
dem och med potentiella andra aktorer har projektorganisationen stéttat och stimulerat arbetet och
utvecklingen for 6kad introduktion av férnybara drivmedel i form av fler publika pumpar i hela
Kronobergs lan.

Detta arbetssatt har tidigare integrerats och testats i KLIMP i Kalmar lan med bidrag till pumpar med
fornybara drivmedel och miljobilar som drevs dels mellan 2005-september 2008 samt under 2009
vilket resulterade i ett mycket bra utfall. I Kronobergs lan har dock projektorganisationen dvervagande
utgjorts av representanter fran mackagare och branslebolag till skillnad fran i Kalmar lan dar
bilhandlare i forsta hand medverkade i projektorganisationen. Pa detta satt har dven erfarenheter
kunnat utbytas mellan projekten i Kalmar respektive Kronobergs lan — vilket ocksa bidragit till positiv
utveckling. I Kronobergs 1an har gemensam marknadsféring, information om projektets mojligheter
till bidrag, formedling av de senaste rénen inom fordon och drivmedel varit bidragande orsaker till ett
val fungerande samarbete med denna viktiga malgrupp.

Representanter i projektorganisationen har engagerat sig olika mycket. Projektet har efterstravat att
involvera s& manga som mojligt att arbeta sa mycket som mojligt med fragan for att fa till fler pumpar
med grdna drivmedel i Kronobergs 1an. Omfattningen av arbetet som de branslebolag, mackégare m.fl.
som varit mest aktiva har tidredovisats av respektive representant som bekréftats och godkénts
skriftligen via forsaljningschef, VD eller motsvarande. Fokus for arbetet har legat pa att dka
kunskapen hos fler om olika férnybara drivmedel, utbyte av erfarenheter, diskussioner kring
mojligheter i olika orter och specifika stationer, ekonomi samt praktiskt arbete kopplat till installation
av pump med fornybart drivmedel. Omfattningen varierar mellan cirka 60-100 timmar pa arsbasis i
genomsnitt sett 6ver hela projektperioden dér organisationen startade upp i bérjan av 2008.

Sammanhallande projektledning hos Energikontor Sydost har fungerat som samordnare av projektets
olika aktiviteter samt som ett bollplank, stéttning och svarat pa fragor som dykt upp fran
representanter i projektorganisationen och andra intressenter. Energikontor Sydost &r en oberoende
aktor med stor trovardighet, vilket ger forutsattningar for en 6ppen diskussion i projektgruppen, pa sa
vis blir det enklare att utbyta erfarenheter och déarmed konkreta ldsningar i linje med projektets syfte.
Medverkan av mackégare och brénslebolag i sin tur ger 6kat engagemang hos de involverade vilket
underlattar for dem och andra att ga fran ord till handling. Pa detta satt har forutsattningarna okat for
fler pumpar med férnybara drivmedel i Kronobergs l&n. Detta projekt har genom uppbyggnad av
kunskap och engagemang utvecklat forutsattningarna for medverkande representanter och andra
intressenter for en mer positiv utveckling i Kronobergs lan avseende bade miljobilar och pumpar med
grona drivmedel. Genom att kunna visa pa ckad efterfragan av fornybara drivmedel (fler miljébilar
som kors pa fornybara drivmedel) s& har bade fler bilhandlare och bransleaktcrer fatt 6kad insikt i
vikten att driva dessa fragor hand i hand — pa detta sétt okar forutsattningarna for 6kad forsaljning av
bade gréna drivmedel och miljobilar i hela Kronobergs lan, alltsa aven pa mindre orter.

Alla mackégare, branslebolag och motsvarande intressenter i lanet har erhallit information om
bidragsmojligheter och projektet. Pa detta satt har information kunnat férmedlas direkt till ratt
personer i respektive organisation. Detta har visat sig vara en bra kanal att na ut till fler i Kronobergs
1an med information om projektet och projektets unika mojlighet for lanet. Detta har kombinerats med
gemensamma aktiviteter, besok hos viktiga aktérer och marknadsféringsinsatser.
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Samarbetet och uppbyggandet av projektorganisationen bygger pa en arbetsmodell som skapats i
fortroende mellan Miljofordon Syd (tidigare huvudman for atgarden), Energikontor Sydost och
bilhandlare och brénslebolag — forst i Kalmar 1&n och som vidare utvecklats i Kronobergs l&an. Den har
visat sig fungera bra, da framforallt flera bilhandlare, bilforsaljare & ena sidan och mackéagare och
branslebolag a andra sidan engagerats i projektet. Pa detta satt har information om projektet och dess

mojligheter med bidrag forts ut pa ett bredare satt an om Energikontor Sydost enskilt skulle jobbat
med fragan.

I takt med 6kad opinion och 6kad efterfragan fran kunder sa har allt fler insett vikten av att ligga pa
framkant avseende utbud av olika fornybara drivmedel och dven erbjuda dessa for att tka
forsaljningen av drivmedel 6ver tid i en allt tuffare och hardare konkurrens.

Samarbetet med bilhandlare har ocksa visat sig mycket viktigt. Det behévs bade fordon och drivmedel
for att utvecklingen ska ta fart. ”Inga bilar — inga tankstéllen” och vice versa. Engagerade bilhandlare
har parallellt involverats i utvecklingen vilket varit en del av 16sningen for att fa till fler tankstallen
med fornybara drivmedel. Engagerade bilhandlare har medverkat sa att miljobilsforsaljningen okat i
lanet. Se tabell nedan.

Avser andel och
antal nysalda
miljobilar av totala
nybilsforsaljningen
av personbilar.
Statistik fran Bil
Sweden jan-april

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Andel miljobilar i 11,56 |17,79|30,54 (36,89 (38,28 | 36,53
Kronobergs lan

Antal miljobilar i 675 1035 | 1521 | 1553 | 2339 759
Kronobergs lan

Etanol 548 766 | 1131 | 901 | 786 117
Snala diesel 31 126 | 217 | 355 | 1057 | 460
Gas 10 11 4 42 84 16
Snala bensin 66 113 | 132 | 220 | 375 148
Hybridbilar 20 19 37 35 37 18
Antal miljobilar i Kronobergs lan efter projekttiden = ca 8700

Antal miljébilar introducerade under projekttiden = 6690
Antal miljobilar i Kronobergs lan fore projekttiden = cirka 2000

2010 fanns det 91 820 registrerade personbilar i trafik i Kronobergs lan. Av dessa var cirka 8700
miljobilar vilket innebér en miljobilsandel pa cirka 9,5 procent. Vidare drivs cirka 5200 av
miljobilarna med fornybart drivmedel (cirka 5000 etanolbilar och 200 gasbilar).
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Marknadsfdring

For att nd ut till branslebolag och mackégare har stort fokus lagts pa information om fornybara
drivmedel och pumpbidrag under den inventering (en del inom ”"Rédda landsbygdens bensinstationer”)
av samtliga bensinstationer som genomférts under 2009 i Kronobergs och Kalmar lan. Information har
givits via telefonkontakter och som har kompletterats med information om projektet via bade vanlig
post och e-post.

Beslutsfattare inom kommuner och landsting har bearbetats for att 6ka kunskapen om goda exempel
och mojligheter samt skapa opinion hos de som beslutar kring landsbygdens 6verlevnad och
infrastrukturfragor med fornybara drivmedel. Detta marknadsforings- och informationsarbete far
betecknas som mer langsiktigt men valdigt viktigt pa vagen till ett framtida samhalle dar det finns
mojlighet att tanka grona drivmedel i en hel region, alltsa inte bara i de stora staderna. Detta &r inte
bara en frdga om gréna drivmedel utan om hur drivmedel ska vara tillgangligt framover i ett
helhetsperspektiv.

For att 6ka kunskapen om fornybara drivmedel och miljébilar generellt har olika informations- och
marknadsforingsaktiviteter genomférts. En bra grund i marknadsféringen har tidnigen Miljobilen varit
som delats ut till alla hushall i Kronobergs lan, en gang per ar, 2007 och 2008. Tanken var att
genomfora en liknande kampanj under 2009, men det ekonomiska laget var inte tillrackligt bra hos
delfinansidrer som kommuner och annonsorer.

I stallet har stort fokus lagts dels pa att bearbeta representanterna inom projektorganisationen med
material som ansokningsblanketter for bidrag sa att de har haft det tillgangligt internt och mojlighet att
sprida till andra intressenter, med information om bidraget och hur man soker det. Under 2009 och
2010 har dven informationstidningen Klimat & Transporter natt ut till beslutsfattande politiker och
chefer i kommuner och landsting. | tidningarna har informerats och annonserats om mdjligheten att
ska pumpbidrag i Kronobergs lan i kombination med information om Radda landsbygdens
bensinstationer som en del av I6sningen for att kunna fa upp pump med gréna drivmedel i hela lanet.
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Klimat & transporter 2009: http://miljofordonsyd.se/wp-content/uploads/Klimat-o-transporter-
2009.pdf

Klimat & transporter 2010: http://miljofordonsyd.se/wp-content/uploads/KoT_ 2010 lowres1.pdf
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Hemsida

Information om projektet har under hela projekttiden funnits pa Miljofordon Syds hemsida
(&tgardsagare fram till 2008-12-31) och darefter pa Energikontor Sydosts hemsida (tog 6ver
huvudmannaskapet for projektet 2009-01-01), www.energikontorsydost.se.

- Om projektet: http://eks.standout.se/uppdrag/transporter/miljobidrag.php

- Regleringsvillkor pumpbidrag:
http://eks.standout.se/userfiles/file/Uppdrag%200ch%20projekt/Milj%C3%B6bidrag%20f%C
3%B61r%20bil%200ch%20pump/ESS%20pumpbidrag%20Kronoberg%2020090101.pdf

- Ansokningsblankett pumpbidrag:
http://eks.standout.se/userfiles/file/Uppdrag%200ch%20projekt/Milj%C3%B6bidrag%20f%C
3%B6r%20bil%200ch%20pump/EKS-pumpblankett _kronoberg 0909.pdf

Under projekttiden har parallellt i andra projekt aven utbildningsmaterial till bilhandlarna tagits fram
samt informations- och utbildningsinsatser genomforts for att 6ka deras kunskaper samt informera om
de bésta argumenten for att sélja mer miljobilar. Detta for att stétta introduktionen av fler miljobilar i
lanet, som ger Okat underlag for fler pumpar med gréna branslen. Detta material har &ven varit bra
information till branslebolag, mackagare m.fl. representanter i projektorganisationen for att 6ka
forstaelsen om behovet av samverkan mellan dessa parter for att gréna branslen och infrastruktur ska
ga hand i hand med hallbar introduktion av miljobilar.
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Bidrag till pumpar med férnybara drivmedel:

Nar det galler att fa till alternativt drivmedel pa 40 mindre bensinstationer (forsaljningsvolym
understigande 1000 m3 bensin & diesel pa arsbasis) har det varit svarare an vantat. Manga av de
mindre stationerna har visat intresse for alternativa drivmedel, men de har och har haft det tufft att fa
ihop ekonomin pa grund av minskade forsaljningsmarginaler pa drivmedel generellt, sa for dem &r det
primara att dverhuvudtaget fa ordinarie drivmedelsforsaljning att dverleva. Intresset for att installera
pump med fornybart drivmedel har dven hammats betydligt de senaste tva aren framst pa grund av
utokade strukturrationaliseringar inom brénslebranschen och det ekonomiska laget i varlden som slagit
mycket hart mot de mindre tankstationerna med laga forséljningsvolymer - och da ar det tufft och i
flera fall omojligt att fa dem att investera i ny utrustning. Ytterligare faktor som hammat utvecklingen
ar medias rapportering om att bland annat etanol och andra férnybara drivmedel inte &r sa
miljévanliga, vilket gjort att flera dragit slutsatsen att det basta ar att fortsatta att kora pa bensin och
diesel. I avsaknad av nationella drivmedelsstrategier vad som ska satsas pa framover sa ar det som &r
intresserade av grona drivmedel som i stallet vantar och ser snarare &n att investera nu.

For att fa battre grepp pa laget battre har under 2008-2009 samtliga bensinstationer i Kronobergs lan
inventerats, se bilaga 3: Inventering bréanslestationer Kronoberg, som &r ett uppdaterat underlag fran
slutrapporten fran "Réadda landsbygdens bensinstationer i Kalmar och Kronobergs lan". Det finns
2011-05-22 totalt 99 stationer i Kronobergs Ian. Vidare har 36 stationer lagts ned sedan projektet
startade. Man kan idag tanka fornybart drivmedel pa 53 stationer (53,5 procent) i Kronobergs lan. 48
av det totala antalet stationer séljer under 1000 m3 drivmedel pa arsbasis, vilket gor dem till
bidragsberéattigade for stod till pump med alternativt drivmedel inom ramen for detta projekt. Samtliga
mindre stationer har kontaktats och har informerats om projektet och méjligheten till bidrag till
installation av pump med férnybart drivmedel. 11 av dessa har idag fornybart drivmedel i form av E85
och biogas, varav nio har fatt bidrag inom ramen for detta projekt. Investering i etanolpump har skett
pé sju orter under projekttiden: Konga, Linneryd, Rottne, Ryd, Tingsryd, Aseda och V&xjo. P& tva
orter har biogasinfrastrukturen starkts med 3 gasflak: Vaxjo och Almhult samt att det i Vaxjo har
kommit upp laddstolpar pa fem platser; Mc Donalds Norremark, Kvarteret Portvakten, Grand
Samarkand, Hammerdalsvagen och hos Videum pa universitetsomradet. Totalt har det kommit upp 15
pumpar/gasflak/laddstolpar med fornybara drivmedel i lanet under projekttiden.

RADDA
LANDSBYGDENS
BENSINSTATIONER

Réadda landsbygdens bensinstationer,
informationsfolder for en hallbar
infrastruktur med drivmedel dven pa
mindre orter.

Las mer:
http://www.energikontorsydost.se/us
erfiles/file/Uppdrag%200ch%20proj
ekt/Radda%20mackarna/mackar-
folder lowres.pdf

ipande satsning i Bleking
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For att 0ka intresset for bidraget har begdran om forandring sokts och beviljats vid ett tillfalle. Dels har
huvudman andrats under projekttiden fran Miljéfordon Syd till Energikontor Sydost samt att bidrag
aven kunnat delas ut till andra &n traditionella brénslebolag for investeringar i etanol, biogas, biodiesel
samt laddstolpar for elbilar.

Intresset for elladdstolpar har varit stort dock har utvecklingen inte riktigt tagit fart inom projekttiden.
Fem elladdstolpar har dock kommit upp hittills (inom projekttiden) men uppskattningsvis kommer
minst ytterligare ett 20-tal laddstolpar komma upp i Kronobergs lan inom det narmaste aret. Som en
del i att 6ka introduktionen av biogas i lanet har bidrag delats ut till investering i mobila gasflak som
en mojlighet att starka infrastrukturen for biogas i regionen samt 6ka tillgangligheten av gas pa dessa
stationer och dessutom maximera miljonyttan. Detta var ett nytdnkande som framkom under projektet
i Kalmar I&an och som implementerades dar med gott resultat.

Mobila gasflak:

1) medger flakning av gas fran narliggande produktionsanldaggning for att snabbare kunna bygga
upp en marknad och stérka infrastrukturen.

2) medger pa sikt 6kad produktion av biogas pa befintliga produktionsanlaggningar men aven
underlag for fler produktionsanlaggningar, exempelvis ett omrade for att pa sikt stimulera och
hjdlpa igang gardsnara biogasproduktion.

3) medger dessutom ett battre tillvaratagande av all den gas som produceras i regionen sa att inte
fackling behover ske under aret. Under vissa delar av aret sa racker inte befintliga lager och da
maste biogasen helt i onddan facklas bort.

Under projekttiden har intresse inkommit pa investering i 4-6 mobila gasflak fran bland annat olika
aktorer och projekt i Alvesta, Lonashult, Vaxjo och Almhult. Totalt har det resulterat i tre gasflak
under projekttiden — tva i Véaxjo och ett i Almhult.

Utvardering

SUMO-utvérderingsmodell

Utvérderingen har varit en naturlig del i projektgenomforandet som strukturerats av
huvudprojektledare som ar bekant med SUMO-utvérderingsmodell. Utvarderingen har gjorts i SUMO-
inspirerad anda. De olika informations- och marknadsforingsaktiviteterna har genomforts for att
sakerstalla att projektets mal ska kunna nas.

Metod - miljéeffektberdkning

For att sakerstalla berakning av projektets mal och miljoeffekter har en metod utarbetats med fokus pa
utslapp av koldioxid och besparing av bréansle vilket baseras pa statistik i forsta hand baserat pa
faktiskt salda volymer och i andra hand uppskattade forséljningsvolymer (for de stationer som
installerats i projektets slutskede). Statistik har sdkerstallts genom diskussion med berdrda
branslebolag/mackagare som skickat underlag pa faktiska forsaljningsvolymer alternativt angivit
forvantade forsaljningsvolymer for stationer som precis installerats (dar faktisk statistik saknas).

Det har funnits ambitioner att forséka bedéma besparing av andra miljo- och hédlsoskadliga
luftféroreningar sdsom kvéveoxider (NOXx), kolmonoxid (CO), partiklar (PM) och oférbranda kolvaten
(HC). Det har inte bedomts rimligt att ldgga nagra storre resurser pa att bedoma dessa sidoeffekter i
projektet. Mdjligheten har dock kollats upp, men ingen enkel och tillférlitlig bedémningsmodell till
rimlig kostnad har hittats.

Sammanstallning av SUMO-utvérderingen inklusive miljoeffektsberékning finns i Bilaga
32B_Projektutvardering enligt SUMO.
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Maluppfyllelse

Fler tankstationer med férnybara drivmedel
Mal om minst 40 stationara stationer fler med fornybara drivmedel jamfort med fore 2006-07-01 pa
mindre bensinstationer som saljer under 1000 m3 drivmedel.

Totalt har 15 pumpar, laddstolpar och gasflak installerats under projekttiden; varav sju etanolpumpar;
Konga, Linneryd, Rottne, Ryd, Tingsryd, Aseda och Vixjo. P& tva orter har biogasinfrastrukturen
starkts med tre gasflak: Vaxjo och Almhult samt att det i Vaxjo har kommit upp laddstolpar pa fem
platser; Mc Donalds Norremark, Kvarteret Portvakten, Grand Samarkand, Hammerdalsvégen och hos
Videum pa universitetsomradet.

Miljénytta

Totalt under projekttiden var malet att spara 1 405 000 liter (= 1 405 kbm) bensin vilket motsvarar en
reduktion av 3 316 ton koldioxid. Under projekttiden (2007-2011) har 725 m3 bensin (pa arshasis)
sparats motsvarande en reduktion pa 1 711 ton koldioxid. Miljonyttan ar beraknad pa i forsta hand
faktiska forsaljningsvolymer och i andra hand forvantade forsaljningsvolymer allt enligt underlag fran
branslebolag/mackégare.

Avseende miljonyttan for gasflaken sa har den kortfattat bedomts enligt foljande:

Med de tva extra gasflaken i Vaxjo ar enligt Hermibil forvantad forsaljningsvolym av biogas Vaxjo
700 000 Nm3. D4 de bada gasflaken utgér en avgérande forstarkning av lagringskapaciteten sa
beddms de generera en fordubbling av forséljningen jamfért med utan motsvarande lagringskapacitet.
Detta innebar att gasflaken i Vaxjo forvantas ge en okad forséljning pa 350 000 Nm3 biogas i
miljonytta pa &rsbasis. | AlImhult bedémer E.ON att gasflaket kommer att kunna 6ka forsaljningen med
150 000 Nm3 biogas pa arsbasis. Varje Nm3 biogas ersatter 1,1 liter bensin vilket innebér att de tre
gasflaken tillsammans kommer att stérka tillgangligheten for biogas till fordon med 500 000 Nm3
biogas pa arsbasis vilket ersatter 550 m3 bensin per ar i Kronobergs lan.

Sammanstéllning uppfyllelse av projektméalen

Projektmal/miljoeffekt Mal Utfall Uppfyllt
Antal nya pumpar med férnybart 40 15 NEJ
drivmedel

Minskad bensinforbrukning (liter) 1405 000 | 725000 JA*
Minskade fossila CO2-utsl&pp (ton) 3316 1711 JA*
Andel utnyttjad bidragsbudget Budget Utfall Andel
Beviljade bidrag och utfall 3380 1521 45,0 %

*Da projekt inom KLIMP syftar till att reducera utslapp av klimatpaverkande gaser till sa 1ag kostnad
som mojligt far projektmalen avseende minskad bensinférbrukning och koldioxidutslapp anses
uppfyllda da uppnadd miljoeffekt (51,6% av angiven miljonytta) i relation till utnyttjad bidragsbudget
(45,0%) &r hogre an ursprunglig ansdkan. Detta géller &ven trots att antalet pumpar med fornybara
drivmedel inte uppnatts inom projektperioden.
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Ovriga effekter och framtid

Jamstéalldhet

Bade bransle- och bilbranschen &r i grunden mansdominerad. Energikontor Sydost har verkat for 6kad
jamstélldhet. Informationstidningen Miljébilen och tidningen Klimat & Transporter har medverkat till
att informera alla pa ett grundligt satt, vilket ger mojlighet for bade mén och kvinnor att i lugn och ro
bli mer insatta i fragor rérande miljobilar, férnybara drivmedel och vad vi kan gora tillsammans for att
minska trafikens miljopaverkan.

Okat intresse hos kommunerna

Under projekttiden har ett 6kat intresse skapats hos kommunerna i lanet att kopa miljobilar och 6ka
introduktionen av fornybara drivmedel. Bland annat har Miljofordon Syd genomfoért en granskning av
samtliga kommuners personbilar utifran ett miljo- och trafiksakerhetsperspektiv under hosten 2009
och 2010. I denna undersdkning har antal och andel miljobilar samt genomsnittliga utslapp av
koldioxid bestamts fér kommunernas samtliga personbilar. Detta ger kommunerna ett bra underlag till
att satta forbattringsmal och félja upp utvecklingen i framtiden.

Uppfdéljning av resultaten kommer att ske ytterligare under 2011. Sett till resultaten har kommunerna
generellt hog andel miljcbilar som kan drivas pa fornybara drivmedel. Detta &r en bra grund for 6kad
introduktion av fler pumpar med férnybara drivmedel.

Se undersokningen pa foljande lank: http://miljofordonsyd.se/projekt/fordonsgranskning/

Delaktig projektorganisation

Projektorganisationen har som beskrivits ovan strukturerats i form av samverkan mellan Energikontor
Sydost, Miljéfordon Syd och flertalet engagerade representanter fran bréanslebolag, mackagare,
bilhandlare m.fl. som pa sa vis kant stor delaktighet. Med upplégget i detta projekt har genomforande
kommit betydligt ndrmre samtliga berdrda parter, enligt tesen "ju fler som kanner sig delaktiga och har
mojlighet att paverka upplagg och genomférande, desto storre forutsattningar till lyckat resultat i form
av fler faktiska investeringar i pumpar med férnybara drivmedel”. Detta &r en samverkan som kommer
att fortsétta dven efter projekttiden i ambitionen att géra Kronobergs lan till ett fossilbrénslefritt lan
(netto) senast 2030.
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Positiv utveckling i Kronobergs Ian

Utvecklingen ser positiv ut for fler miljobilar men dven avseende fler tankstéllen med fornybara
drivmedel, vilket ar grunden till lagre bransleférbrukning och minskade miljé- och halsoskadliga
utslapp fran vara bilar och drivmedel. Miljobilsintroduktionen har under projekttiden natt nya
betydande nivaer pa nationell niva saval som i Kronobergs Ian och ser ut att fortsatta att accelerera
under kommande ar. Detta ar bra, men detta innebér inte att introduktionen flyter pa per automatik pa
mindre orter och pa landsbygd.

Ska Kronobergs lan lyckas att bli en fossilbranslefri region till 2030 sa behovs darfor ett fortsatt arbete
med extra fokus pa introduktion av miljobilar och tankstallen med foérnybara drivmedel dven pa
mindre orter och landsbygd. Grunden som skapats i detta projekt behdver darmed fortsétta att
implementeras och vidareutvecklas. Vidare kommer aktorer sasom Regionforbundet sédra Smaland,
Lansstyrelsen i Kronobergs lan, Miljoéfordon Syd och Energikontor Sydost fortsatta sitt samordnande
arbete for att engagera, stimulera och motivera fler aktorer att bli en del av 16sningen for att vi
tillsammans ska na en grénare region.

Projektet har sammanfattningsvis uppnatt hogre miljoeffekt i relation till utnyttjad bidragsbudget,
vilket ar ett bra utfall da det varit tuffa ekonomiska tider och kraftfulla strukturrationaliseringar inom
branslebranschen som &r projektets huvudmalgrupp.

Slutrapporten ar forfattad av projektledare Jonas L66f pa uppdrag for Energikontor Sydost.

Véxjo 2011-06-11

Jonas Loof
Energikontor Sydost
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