
                                           
 
              
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SLUTRAPPORT 
 

Klimatinvesteringsprogram II 
 

2007 - 2011 
 

Energisnål gatubelysning i Uppvidinge 
 
 
 

 Växjö  
 2011-06-21 
 



Slutrapport  KLIMP II 2007 - 2011  –Regionförbundet Södra Småland 
8. Energisnål gatubelysning i Uppvidinge och Uppvidinge kommun 

 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentinformation 
 
Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram II 2007–2011 Energisnål gatubelysning i 

Uppvidinge. 

Innehåll: Dokumentet innehåller slutrapport inkl. ekonomisk redovisning för Regionförbundet 
södra Smålands klimatinvesteringsprogram II 2007–2011 för åtgärd 8 Energisnål ga-
tubelysning i Uppvidinge  
 

Dokumentet är  
sammanställt av: 
 

Per Hansson Energikontor Sydost på uppdrag av Regionförbundet södra Småland. 
och Staffan Åberg Uppvidinge kommun  
 
Energikontor Sydost 
Framtidsvägen 10 A 
351 96  VÄXJÖ 
0470 – 72 33 20 
 

Färdigställd: 2011-06-21 

Tidigare dokument: 2011-04-20 Verksamhetsrapport 2010 
2010-02-23 Verksamhetsrapport 2009 
2009-02-27 Verksamhetsrapport 2008 
2008-04-30 Verksamhetsrapport 2007 
2008-03-01 Verksamhetsrapport 2007 (Kortversion till Länsstyrelsen) 

 



Slutrapport  KLIMP II 2007 - 2011  –Regionförbundet Södra Småland 
8. Energisnål gatubelysning i Uppvidinge och Uppvidinge kommun 

 - 3 - 

 
Åtgärds nummer 8 
Åtgärdens namn Energisnål gatubelysning i Uppvidinge 
Huvudman Uppvidinge kommun, Tekniska avdelningen 
Huvudmannatyp Kommunal förvaltning 
Organisations nummer 212 000 - 0605 
Kontaktperson Staffan Åberg 
Postadress Box 59 
Postnummer och postort 360 70  Åseda 
Telefon 0474 – 470 77 
E-post staffan.aberg@uppvidinge.se 

 
 
 
Ekonomi för åtgärden enligt ansökan: 

Miljörelaterad investering Begärt bidrag Bidragets andel av den miljörela-
terade investeringen 

3 700 000 kr 555 000 kr 15 % 
 
Beskrivning av åtgärden i ansökan: 
 
Uppvidinge kommun har för avsikt att byta ut gatubelysningsarmaturer för att uppnå en effektivare och säk-
rare gatumiljö. Energin står för den största delen av belysningens miljöbelastning och kostnader. Genom att 
byta ut befintlig gatubelysning med kvicksilverlampor (Hg) till nya energieffektivare armaturer för högt-
rycksnatrium (NaH) kan elenergianvändningen minskas med över 813 MWh/år. 2 848 av de befintliga arma-
turerna ersätts med högtrycksnatrium (NaH) med varierande effekt.      
 
 
 
Miljönyttan för åtgärden enligt ansökan 
 
Användning av energislag 

Energislag Före Efter Enhet Förändring 
energi (kWh) 

Förändring 
CO2 (ton) 

Energislag - El 1 613 000 800 000 kWh -813 000 0 
Totalt    -813 000 0 
 
Utsläpp av växthusgaser 

Växthusgas Före Efter Enhet Förändring 
CO2 –ekviv (ton) 

     
     
Totalt     
 
Energislag och växthusgaser totalt (summering av uppgifter ovan) 

Förändring energi (kWh) Förändring CO2-ekviv (ton) 
-813 000 0 
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Särskilda villkor enligt beslutet 
 
Energisnål gatubelysning i Uppvidinge (åtgärd 8) 

• Bidrag för åtgärden ges med högst 555 000 kronor. Bidraget får dock inte överstiga 15 procent av 
den miljörelaterade kostnaden. 

• Programägaren får betala ut det statliga bidraget enbart till Uppvidinge kommun.  
• Programägaren skall i slutrapporten visa att åtgärden uppnått de minskade utsläpp av koldioxid och 

övriga växthusgaser samt andra resultat och effekter som programägaren angett i ansökan.   
 
 
 
Hur har åtgärden genomförts? 
Åtgärdsbeskrivning - sammanfattning av hur åtgärden har genomfört under programperioden. 
(Texten i rutan skall föras till Naturvårdsverkets e-dokument ruta ”Åtgärdbeskrivning – Sammanfattning”. 
Max 2000 tecken.)  
 
 
Efter bidragsansökan ur KLIMP II handlade Uppvidinge kommun upp tjänster för byte av belysningsarma-
turer. Kommunen valde - efter egna undersökningar och andras rekommendationer - en armaturtyp som 
skulle vara lätt att montera, serva och underhålla. Kommunens ursprungliga projektering innefattade byte av 
armaturer under hela planperioden. Vid upphandlingen beslutades dock att allt byte skulle utföras i en följd, 
detta för att hålla kostnaderna så låga som möjligt.  
 
Arbetena med bytet påbörjade i slutet av 2007 för att få en uppfattning om vald armatur skulle fungera i 
Uppvidinge. Då inget fanns att erinra mot armaturens funktion, efter provperioden, byttes samtliga armatu-
rer mellan januari månad 2008 och slutet av oktober samma år. Kostnadsberäkningen vid ansökan byggde 
på att 2 848 armaturer skulle bytas. Resultatet har blivit att 2 653 armaturer har bytts.  
 
Den energimängd kommunen räknade med att spara beräknades till 813 000 kWh/år. Energimängden som 
har sparats är 1 031 000 kWh/år. Att mängden sparad energi är så mycket högre än den beräknade beror på 
att kommunen genomgående har vågat sätta upp armaturer med lägre effekt än det som antogs vid ansökan, 
vilket i sin tur berodde på gjort förarbete och valet av armatur. Den sparade energimängden innefattar också 
rivning av ca 50 stolpar och armaturer som utfördes under 2009. Kostnader för rivningen har däremot inte 
räknats med i denna redovisning. 
 
 
 
Ekonomi 
 
Miljörelaterad investering 
(Åtgärdsinvestering) 4 969 697 kr exkl. moms

Begärt bidrag i slutrapporten 555 000 kr exkl. moms
Bidrags procent blir 11 %
   
  Datum för utbetalning från 

RFSS till huvudmannen 
Mottaget bidrag nr 1 138 750 kronor 2009-04-16 
Mottaget bidrag nr 2   
Mottaget bidrag nr 3   
 
 
Huvudmannens kostnads redovisning 
Redovisning av kostnader (kr) 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 
Miljörelaterad investering 4 969 697  4 969 697
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Specificering av nerlagda kostnader, dvs. åtgärdens kostnadsredovisning 
 
 
Byte av 2 653 Hg-armaturer till armaturer avsedda för NaH-lampor. 
 
 
 
Vilka ytterligare bidrag har åtgärden fått? 
Ytterligare bidrag som beviljats för åtgärden. (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.)
 
 
Inga andra bidrag har sökt för åtgärden. 
 
 
 
Vilka miljökrav har ställts vid upphandlingar i åtgärden 
Redogör för vilka miljökrav som ställts i de upphandlingar som genomförts för åtgärden (Samma fråga 
ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.) 
 
 
Armatur avsedd för standardiserad lågenergilampa. Bytesintervall för lampa ska vara minst fyra år. 
 
 
 
Revisorsintyg 
Till slutrapporten skall bifogas som bilaga intyg från en auktoriserad revisor eller en certifierad kom-
munal revisor som godkänt den ekonomiska redovisningen. 
 

Revisorns namn: Eva Gustafsson 
PWC AB i Växjö, telefon 0470 851 71 

Datum för utfärdat revisorsintyg: 2011-06-08 

 
 
Miljöeffekten 
 
Koldioxid eller energibesparing 
Beskriv hur angivna miljöeffekter i form av minska koldioxid eller energibesparing har uppnåtts. (I Na-
turvårdsverkets e-dokument skall dessa uppgifter föras till separat flik.) 
 
 
Användning av energislag 

Energislag Före Efter Enhet Förändring 
energi (kWh) 

Förändring 
CO2 (ton) 

Energislag - El 1 613 000 582 000 kWh -1 031 000  
Totalt      

 
Utsläpp av växthusgaser 

Växthusgas Före Efter Enhet Förändring 
CO2 –ekviv (ton) 

     
     
Totalt     

 
Energislag och växthusgaser totalt (summering av uppgifter ovan) 

Förändring energi (kWh) Förändring CO2-ekviv (ton) 
-1 031 000  
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Beskriv hur den uppnådda miljöeffekten tagit fram typ mätning, beräkning m.m? 
 
 
Beräkning med vedertagna metoder. 
 
 
 
 
Övriga miljöeffekter 
Beskriv övriga miljöeffekter som har uppnåtts tack vare åtgärden. (I Naturvårdsverkets e-dokument 
skall denna text föras till: Övriga miljöeffekter 
 
 
Mindre utsläpp av växthusgaser från fordon då bytesintervallen kan förlängas. 
 
Beskriv hur övriga miljöeffekten tagits fram typ mätning, beräkning m.m? 
 
 
Antaganden. 
 
 
 
Långsiktiga miljöeffekter 
Vilka mätbara miljöeffekter i form av koldioxid, energi, m.m. beräknas långsiktigt uppstå som en följd 
av åtgärden? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.) 
 
 
Mindre utsläpp av växthusgaser från fordon då bytesintervallen kan förlängas. 
 
 
 
Övriga resultat och effekter 
Vilka eventuella övriga resultat och effekter har uppnåtts under programperioden respektive beräknas 
långsiktigt uppstå till följd av åtgärden? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.) 
 
 
Kommunens belysningsregister har uppgraderats. 
 
 
 
Hur har utvärderingen skett? 
Hur har resultaten av åtgärden utvärderats? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Ob-
ligatoriska texter vid åtgärd klassad som ny teknik/demonstration) 
 
 
Beräkning med vedertagna metoder. 
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Hur har resultatet av åtgärden spridits? 
På vilket sätt har huvudmannen, programägaren eller annan aktör bidragit till spridning av åtgärdens 
resultat?* (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument. Obligatoriska texter vid åtgärd klassad 
som ny teknik/demonstration) 
 
 
Via information i lokaltidningar och på kommunens hemsida. 
 
 
 
Hur kommer arbetet med åtgärden att fortsätta? 
Hur avser det fortsatta arbetet, med åtgärden att drivas?* (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-
dokument. Obligatoriska texter vid åtgärd klassad som ny teknik/demonstration) 
 
 
Samtliga armaturer som är möjliga att byta till lågenergilampor är bytta. 
 
 
 
Andra förhållanden av betydelse? 
Andra förhållanden av betydelse? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.) 
 
 
 
 
 
 
Har särskilda villkor uppfyllts? 
Hur har dom särskilda villkoren uppfyllts? (Samma fråga ställs i Naturvårdsverkets e-dokument.) 
 
 
Ja, de särskilda villkoren har uppfyllts. 
 

 
 
Bilagor till slutrapporten 
Sammanställning av samtliga bilagor som skall bifogas till slutrapporten. 
Var noggrann med att dokumentets namn för bilagan är det samma som skrivs in nedan. 
Obligatorisk bilaga är revisorsintyg. 
 
 
8A Slutrapport inkl. ek ”Energisnål gatubelysning i Uppvidinge” (Dvs. detta dokument.) 
 
8B Revisorsintyg Uppvidinge för KLIMP-projekt 2007-2011 Revisorsintyg från PwC 
 
 


